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UNDAF Outcome(s): 
2.1 Fortalecimiento y mejoramiento del desarrollo de mercados 

sostenibles de producción, capital y trabajo, con énfasis en las áreas 
de exclusión. 

Expected CP Outcome(s): 
Diseño y aplicación de esquemas para el desarrollo de micro finanzas 

en apoyo a pequeñas y micro empresas, considerando el 
aprovechamiento de las potencialidades locales. 

Expected Output(s): 

Aumentar la capacidad en Genómica y Bioinformática de 
Investigación en América Latina mediante la creación de redes y la 
replica de ejercicios de entrenamiento. El proyecto tiene por objeto 

aumentar el flujo de información entre Perú, Brasil y Chile. 

Implementing Partner: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Responsible Parties: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Award Start Date 26/04/2006 

Award End Date 31/12/2008 

Total Award Amount US$ 37,100 
 

Breve descripción del Proyecto 

El presente proyecto pretende desarrollar las metodologías de ejecución de las pruebas de evaluación agronómica en los 
principales cultivos comerciales, con la finalidad de armonizar su ejecución a nivel nacional y regional, facilitando el trámite 
de inscripción de nuevos cultivares en los Registros Oficiales de Colombia, Bolivia y Perú, y, promoviendo el uso de cultivares 
de mayor productividad, como respuesta a las necesidades de los agricultores.  

 

 

I) LOGROS DEL PROYECTO 

Descripción de los principales logros del proyecto a lo largo de la vida del  proyecto 
Se concretaron las tres Reuniones Técnicas del Proyecto: La primera realizada en Santa Cruz, Bolivia (5 y 6/12/2006) en la que 
se identificó los cultivos priorizados para el desarrollo de las metodologías para la ejecución de ensayos con fines de registro 
y se asignó responsabilidades a cada país. La segunda llevada a cabo en Bogotá, Colombia (27 y 28/03/2008), donde cada 
país presentó los avances en el desarrollo de las metodologías en mención, de conformidad con lo acordado en la primera 
reunión técnica de trabajo. Asimismo se analizaron conjuntamente las metodologías desarrolladas para armonizarlas, en 
función de las necesidades y condiciones de cada país. La tercera se realizó en Lima, Perú (2 y 3/10/2008), en la que se 
presentó los resultados de los países y se formularon las observaciones finales a las metodologías desarrolladas.  

 

Al finalizar se cuenta con metodologías para 13 cultivos:  

- Desarrollados por Bolivia: Ajo, Girasol, Maní, Quinua y Soya 

- Desarrollados por Perú: Algodón, Cañihua, Caupí, Frijol, Frijol de palo,  Kiwicha, Pallar y Papa 
 

 



 

II) PERFORMANCE DEL PROYECTO  

Resultado 1 
Autoridades de Semillas  de Bolivia, Perú y Colombia, competentes en materia de evaluación 
agronómica de cultivares  con fines de registro, fortalecidos mediante el desarrollo de 
procedimientos  armonizados para los cultivos priorizados por los tres países 

Línea de base 

Cada investigador desarrolla pruebas de evaluación agronómica bajo sus propios criterios, con 
resultados en muchos casos, técnicamente no confiables para los análisis estadísticos y agronómicos 
de las Instituciones responsables del proceso de registro de cultivares. Ello a su vez implica que 
durante este proceso, las solicitudes de inscripción sean objetadas y los ensayos sean repetidos o se 
realicen adicionales; lo que conlleva que los esfuerzos y recursos económicos se dupliquen, así como 
a una dilación en la liberación al mercado de estos cultivares. 

Meta 

Proporcionar un instrumento de armonización de procedimientos para la evaluación agronómica y 
registro de cultivares en los países de Perú, Colombia y Bolivia; que facilite la introducción y 
liberación de nuevos cultivares comerciales de los principales cultivos, en beneficio de la agricultura 
de los tres países. 

Indicador Seis (06) procedimientos  desarrollado y armonizados, para la evaluación agronómica de cultivares 
con fines de registro, en los cultivos priorizados por los tres países. 

2006-2008 Comentarios % total de logro del Resultado 1 

Promedio % de logro  actividades  en  los años 
216 % Se logró desarrollar en total 13 procedimientos. 

 
  
III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS A LA IMPLEMENTACION 
Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido 
adoptadas para enfrentar las dificultades.   

Descripción Medidas  adoptadas 

Al inició se tuvo problemas para la designación de las 
contrapartes técnicas de Bolivia y Colombia, para iniciar el 
Proyecto. En el caso de Bolivia, se debió al cambio de 
autoridades. 

Se contactó con las más altas autoridades del Programa 
Nacional de Semillas-PNS (Bolivia) y del Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA (Colombia), para concretar la designación de 
sus respectivas contrapartes técnicas del Proyecto 

Se tuvo inconvenientes con la participación del Instituto 
Colombiano Agropecuario-ICA, entre otros, dado que no 
asistió a la primera reunión técnica del Proyecto y no aceptó 
la contratación de consultor nacional.  

Se envió el Facsímil N° 1731-2007-AG-SENASA-DIAIA 
(4/06/2007), solicitando se reafirme el interés del ICA de 
continuar con las acciones del Proyecto. Se recibió respuesta 
afirmativa mediante la Carta N° 0006079 (21/06/2007) 

Se continuó con las actividades del Proyecto, en forma 
coordinada con el PNS, lográndose la formulación de las 
metodologías entre Bolivia y Perú. 

Recarga de labores en la Subdirección de Semillas y Viveros,  
debido a problemas de salud y a que es un equipo pequeño 
de trabajo. 

Se retomo y se concluyó con las actividades del Proyecto. 

 
 
IV) Lecciones aprendidas** 
Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto. 

Descripción 

1 Las metodologías de ensayo con fines de registro de cultivares, son un interesente punto de partida para un proceso de 
armonización mayor, especialmente en el marco de la Comunidad Andina. A este proceso le pueden seguir la 
armonización en la certificación de semillas y de análisis de semillas, entre otros. 

2 Muchas veces las voluntades de palabra no se traducen en las acciones, no obstante ello se deben continuar las 
actividades, con quienes sí desean realizar las acciones del Proyecto. 

3  

 

 


