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Expected CP Outcome(s): QOUTCOME 47: Grupos vulnerables afectados por marginacién
y crisis socio-econdmica atendidos por Programas Nacionales
prioritarios implementados con asistencia del PNUD.

Una Red de Calidad inter-laboratorios sudamericana para la
normatividad y acreditacion de productos textiles con valor

Expected Out| = S :

e L agregado de camelidos sudamericanos implementada enlos
paises de Argentina, Bolivia y Per.
Oficina Técnica de Centros de Innovacion Tecnoldgica —
i QTCIT/PRODUCE a través del CITE industria textil camélidos
Implementing Partner:

IPAC y la CONALPACA (Comision Nacional de la Alpaca)
presidida por el Viceministro de Industria.

- Oficina Técnica de Centros de Innovacidn Tecnoldgica
OTCIT/PRODUCE a través del CITE-Industria textil
cameélidos IPAC y la CONALPACA (Comision Nacional de |a

Alpaca) presidida por el Viceministro de Industria,

R ibl ies: ) ,
RIS P - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria de

Argentina.

- Fundacién de Nuevo Norte de Bolivia, que tiene el
respaldo de |a Municipalidad de La Paz.

Award Start Date 05 de Octubre 2009

Award End Date 31 de Diciembre 2010

Total Award Amount US 33,000

Breve Descripcion del Proyecto

El presente proyecto busca promover en los criadores de alpacas y en la cadena textil - confeccion un sistema de
gestion de calidad v fortalecer los servicios prestados por los laboratorios facilitando la acreditacion de estos bajos
la norma internacional I1SO 17025, a través de la formacion de una red inter-laboratorios para productos textiles de
camélidos sudamericanos.

El proyecto a través del intercambio de informacion, experiencias y aprendizaje intenta fortalecer los
emprendimientos existentes y aquellos nuevos que se puedan generar bajo |z normatividad nacional e
internacional. Para ello, a través de las misiones tecnologicas internacionales, mesas de didlogo tecnologico y
reuniones inter- laboratorios busca intercambiar saberes en metodologias y ensayos para la verificacion de calidad
de productos textiles con valor agregado, con la finalidad de armonizar los procedimientos a nivel nacional y
regional y asegurar el uso de insumos de calidad certificada en la industria textil confeccion, asi como mejoras en
la crianza y reproduccion de camélidos.




1) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

Descripcion de los principales logros del proyecto en el afio

1. El proyecto ha permitido a Peru establecer alianzas estratégicas internacionales con Argentina, Bolivia y Uruguay
como politica de cooperacién técnica para la promocidn de sistemas de calidad, normalizacidn, armonizacidn,
estandarizacion y homologacion tecnologica de ensayos entre los laboratorios generadores de capital intelectual e
informacion confiable en un recurso natural andino estratégico como son los camélidos a nivel de la Regidn
Sudamericana. El proyecto ha logrado la incorporacion del Laboratorio Tecnolégico de Uruguay y del Instituto
Nacional de Tecnologia Industrial INTI-Textiles de Argentina, como laboratorios de referencia en el equipo de la
red sudamericana de laboratorios en textil camélidos.

2. El proyecto ha constituido en la cadena de valor textil camélido, no solo en Perl sino a nivel de la Regidn
Sudamericana, un espacio institucional y una plataforma tecnoldgica multi-pais para el desarrollo de la innovacion
e investigacion cientifica que agregue valor a los servicios de los laboratorios de ensayos en las dreas de
produccion y control de calidad de |las empresas proveedores de materia prima en fibra de alpaca, con potencial a
extenderse hacia ensayos de productos textiles terminados. Esta instancia Regional, por no haber existido hasta
diciembre del 2010 una con similares caracteristicas, es el marco institucional de la Regién Sudamericana para
validar normas internacionales y/o nacionales, innovar procedimientos técnicos que avalen la certificacion de
origen, la certificacién de la alpaca bajo normas y regulaciones aceptadas internacionalmente, diseminar y
transferir procedimientos y tecnologia en base a la calidad y buenas précticas tanto en los laboratorios de ensayos
como en las dreas de produccion de las empresas, generar confianza y certidumbre en la trazabilidad de las
mediciones de las bondades puras de la alpaca, fomentar una cultura de calidad, creatividad e innovacién en la
cadena de valor que permita fortalecer la competitividad no solo de las empresas sino de los distintos actores
involucrados en el sector.

3. El proyecto ha permitido iniciar la formacidn de un equipo técnico a nivel de la Regidn Sudamericana, y en
particular Perd, en el entrenamiento y desarrollo de capacidades en procesos y metodologias de ensayos bajo
normas de la IWTO, para ser aplicados a la trazabilidad de mediciones de las bondades puras de la alpaca. El staff
profesional en formacidn tendra la capacidad de transferir los conocimientos e informacion técnica en la cadena
de valor textil camélidos no solo en Peru sino a nivel de la Region Sudamericana.

4. El proyecto ha permitido iniciar las Rondas Inter-laboratorios con el propésito de estandarizar y homogenizar
técnicamente métodos y procedimientos que sean aceptados ficilmente en las transacciones y/o conflictos
comerciales de las empresas del sector textil camélidos, asi como también en el aseguramiento de la calidad de la
fibra de alpaca. Los compradores internacionales de productos con fibra de alpaca demandan la certificacion de
normas internacionales reconocidas. Una de las mas prestigiadas son las emitidas por la IWTO, organizacion
mundial de la industria textil de lana y pelos finos. En el camino de tener un acercamiento técnico con la IWTO se
firmo en Buenos Aires Argentina un Acta de Entendimiento y compromisos.

5. El proyecto ha logrado incrementar el nimero de Rondas inter-laboratorios programadas. Se han ejecutado IV
Rondas Inter-laboratorios, ésta Ultima invelucra nuevos ensayos que permitan no solo una medicidn precisa sino
exacta de los ensayos a realizarse, asi como ir acumulando data que permita una evaluacién mas estricta y rigurosa
en el marco de la construccion de un expediente técnico para normas y regulaciones internacionales.

6. El proyecto ha emitido un primer informe técnico presentado a la IWTO con la finalidad de dar a conocer los
avances y limitaciones obtenidos en las Rondas Inter-laboratorios, instrumento técnico que justifica la solicitud de
la incorporacion de la alpaca a las instancias técnicas de esta entidad. Como respuesta a dicha solicitud se ha
conseguido la invitacion formal de una Delegacion Peruana para realizar la presentacidn técnico-comercial de la
Alpaca asi como la integracion de Pert como miembro de la IWTQ. Dicha presentacidn ante el Congreso de la
IWTO en Hangzhou, China se llevara a cabo en Mayo 2011 y se constituye en un espacio de interlocucién ante una
comunidad cientifica y comercial especializada y reconocida mundialmente. Asimismo, se solicitard la
conformacian de un Working group en la IWTQ especializado en camélidos, que permita construir la ruta
tecnoldgica de normas y regulaciones.

7. La Red Sudamericana de Laboratorios en Textil camélidos, promovida por el Proyecto FFPG-PNUD que se
ejecuto por la Oficina Técnica de CITEs del Ministerio de la Produccion, es un modelo de intervencién sectorial
estratégica creada desde Perl para generar valor en la cadena productiva textil camélidos que dard beneficios no
solo al pais sino ademas a la Regidn Sudamericana como a la comunidad internacional al incorporarse a la IWTO. Es
una iniciativa en proceso de formalizacion y consolidacion.

8. El proyecto facilita a los actores de la cadena de valor textil camélidos un instrumento técnico, prototipo de
laboratorio bajo la ISO 17025, que permita informar a los laboratorios de fabrica, a los laboratorios de tercera
parte y otros interesados sobre los pasos a seguir para ser acreditados como laboratorios administrativa y
técnicamente competentes.




11) PERFORMANCE DEL PROYECTO

Indicar el grado de avance de |as actividades programadas en el Prodoc en el afio

Una red de calidad inter-laboratorios sudamericana para la normatividad y acreditacién de
Resultado 1 productos textiles con valor agregado de camélidos sudamericanos implementada en los
paises de Argentina, Bolivia y Peru.

No existe una Red de Inter-laboratorios para la normatividad y acreditacion en textiles

Linea de base - . .
camélidos a nivel de la region.

1 Banco de datos con informacion de los laboratorios participantes.

=1 Red interinstitucional de laboratorios sudamericana.
Meta

1 informe del disefio de un prototipo de laboratorio con los ensayos basicos a ser
implementados bajo el ISO 17025.

» Banco de datos con informacion de los laboratorios participantes.

+ Red interinstitucional que pueda concertar procedimientos, metodologias de ensayo y
control de calidad armonizados en fibras y mezclas con valor agregado utilizadas en una

Indicador .
coleccién.

» Informe del disefio de un prototipo de laboratorio con los ensayos bésicos a ser
implementados bajo el ISO 17025

Actividad 1.1 Meta Indicador % de logro

Organizacion y
ejecucion del Plan

de accion del

Proyecto,

monitoreo y Funcionamiento de una base de | Comprobar el uso de la base de

seguimiento a las datos para laboratorios en textil- | datos entre los participantes del 100%
actividades camélidos. proyecto

establecidas,
sistematizacion
(Coordinacidn

General)
La base de datos sobre los laboratorios participantes en la Red de laboratorios en textil
Ay camélidos de la Region se encuentra activa, y se difunde en el Plan de Armonizacion
HERtatos Inter-laboratorios y en la web a manera virtual http://www.cites.pe/uploads/Descargas/
Actividad 1.2 Meta Indicador % de logro

Qrganizacidény
ejecucion del Plan
de accion del
Proyecto en
Misiones
Tecnologicas,

Mesas de Dialogo, Observacién de dialogo e

Activa relacién interinstitucional

Seminario L intercambio de informacion en

: entre los participantes del L S
Internacional, - misiones tecnoldgicas y talleres 120%
exposicion de ’ de trabajo.

disefios en Desfiles
de Moda, Ensayos
Inter-laboratorios y
material de Difusion
(Coordinacion
General).

Se realizo la | Mesa de Dialogo en LATU-Uruguay vy la Il Mesa de Dizlogo en INTA-
Bariloche Argentina. La Misidon Tecnoldgica a Argentina y Uruguay y | Inter-laboratorio
Comentarios se realizd del 21 al 27 de marzo del 2010. La visita a los laboratorios mencionados,
permitié compartir los saberes y la estricta aplicacion de la trazabilidad en las
mediciones como las buenas practicas de laboratorios en dos laboratorios de referencia




bajo acreditacion ISO 17025, como LATU-Uruguay e INTA-Bariloche. En la Mesa de
Dialogo en Uruguay se logro analizar comparativamente los resultados de los analisis,
con los de LATU, lo que permitido evaluar los niveles de precision de los métodos
aplicados por los laboratorios no acreditados bajo la 17025. Se encontraron diferencias
en los resultados de los laboratorios participantes y entre los métodos utilizados de
ensayo. las diferencias encontradas serian debidas a mudltiples causas: como
acondicionamiento, muestras no homogéneas, calibracion de equipos; para lo cual se
acordod continuar la armonizacidn de ensayos disminuyendo el andlisis de las variables,
se prioriza para los proximos inter-laboratorios las variables: Didmetro Medio de Fibras y
Altura Media de Fibras, por otro lado se sugirié homogenizar las muestras al maximo con
sucesivas pasadas y plegado de las mismas -tops cardados- al 8/8 y con el peso tal cual
llegd al laboratoerio y centralizar en un solo laboratorio la entrega de las muestras.

En la Mesa de Dialogo en Argentina, los laboratorios reunidos coincidieron en la
necesidad de generar un conjunto de tops patrones que sean utilizados para las
calibraciones de los equipos Laserscan, OFDA y Airflow en el mismo sentido en gue
normalmente se calibran con el conjunto de Tops patrones de lana de Interwoollabs,
para demostrar que una calibracién con tops de lana funcionan adecuadamente para
fibra de alpaca. Por ultimo se planteo la posibilidad solicitar la inclusion de la palabra
alpaca en las Regulaciones de toma de muestras para el ensayo de Diametro Medio de
Fibras y Longitud Media de Fibras en cintas de carda de lana ante la IWTO. Se solicit6 a
los laboratorios de referencia licenciados por la IWTO que participarian en el Congreso
en Francia en Mayo 2010, dar informacion al grupo técnico de la IWTO sobre los avances
y esfuerzos que viene realizando el proyecto de la Red Inter-laboratorios FFPG-
PNUD/PRODUCE, otorgando dicho encargo al INTA-Bariloche dado que confirmé su
participacion en este evento. Luego se nos informd sobre el interés de conocer a mas
detalle el trabajo que viene haciendo el proyecto.

El Il inter-laboratorio se realizo en el laboratorio de fabrica COPROCA en La Paz Bolivia.
La mision donde se realizd la Il Mesa de Dialogo se llevd a cabo del 10 al 13 de agosto
del 2010. Se inicid las actividades con la presentacion de la empresa por su Junta
Directiva, asi mismo se hizo una visita a planta y se centré nuestro accionar en el
laboratorio de ensayo, donde se observd las limitaciones de su equipamiento,
acondicionamiento, asi como la alta rotacidon de personal en esta area, pudiendo los
técnicos de los otros laboratorios dar sugerencias que permitan mejorar las mediciones
de los ensayos v las buenas practicas de laboratorio. En la Mesa de Dialogo técnico, se
analizd los resultados de los ensayos de este inter-laboratorio y se pudo constatar que
los resultados de ensayos para Longitud de Fibra, Extraccion con diclorometano y
Regain, presentaban notables diferencias. Una de las causas de dichas diferencias se
debid a la limitacion de tiempo en los laboratorios para realizar los ensayos debido a la
gran demanda de ensayos durante el Ill trimestre del afio, por lo que no realizaron la
revision y repeticion de ensayos para dar una mayor consistencia a los resultados, se
sugirid una revision y correccién de los resultados y reenviar la informacién corregida
por los laboratorios gue encontraban algun cambio, asimismo se considero establecer
un criterio comun para la toma del peso inicial para el ensayo de determinacion del
Regain. Por otro lado, se logré suscribir un Acta de Acuerdo de Cooperacidn

Inter-institucional entre los Laboratorios en textil camélidos participantes (ver anexo
N°01), quedando consolidado el primer hito de la formalizacion de la Red Sudamericana
de Laboratorios en Textil Camélidos asi como algunas pautas a seguir en el trabajo
futuro de la Red de laboratorios, Otra actividad desarrollada en esta mision fue la Mesa
de Dialogo abierta que se desarrollo en la Camara Nacional de Comercio de Bolivig, a
través de charlas Técnicas como la importancia de la Acreditacién y la Marca en la
comercializacion: Caso Bolivia, la presentacién de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas de las actividades del Instituto Boliviano de Normalizacion vy
Calidad-IBNORCA, la situacion actual de los laboratorios de ensayo en textiles y la charla
sobre la cultura de la Calidad en el sector textil Boliviano. Se concluyé las actividades con
|a visita a la empresa Boliviana AINYTEX socia de COTEXBO, donde se pudo apreciar la
utilizacién de la fibra de llama y las operaciones de descerdado que se aplica, asi como la
no existencia de un laboratorio de ensayo en textiles para el control de calidad de esta
empresa.




El Ill Inter-laboratorio se realizé en los laboratorios de fabrica Michell & Cia. y PROSUR
S.A. en la ciudad de Arequipa-Perl. La misién donde se realizd la IV Mesa de Didlogo se
llevé a cabo del 01 al 05 de noviembre 2010. La primera actividad realizada fue la
presentacién institucional de la empresa Michell & CIA a cargo de su Gerente de
Operaciones y Jefe de laboratorio, luego se realizé una presentacion sobre la situacion
actual de la empresa tecnologia, inversiones, infraestructura, asi como la visita en planta
donde se mostré las nuevas inversiones de la empresa, su sistema riguroso en el control
de calidad, los ajustes que viene realizando para la mejora de su laboratorio y el manejo
de los recursos humanos, luego se visitd el laboratorio de ensayos donde se realizo un
trabajo practico, mostraron el manejo de ensayos en longitud, hubo mucho dialogo
entre los participantes y el personal de laboratorio. La siguiente actividad se realizo en la
empresa PROSUR S.A. Aqui estuvieron presentes el Gerente General, Gerente de
Produccion y Jefe de laboratorio quiénes expusieron la situacién actual de la empresa,
sus perspectivas y crecimiento, luego se visitd la planta donde se observé las distintos
procesos de produccidn, la organizacion y manejo de recursos humanos y su
infraestructura. Seguidamente se visitd el laboratorio de ensayos donde se expuso un
caso practico de evaluacién en finura y longitud de fibra, expusieron su expertis asi
como sus limitaciones. Al dia siguiente se desarrollo la Mesa de Dialogo Abierta en el
local de la Asociacidon de Empresas del Parque Industrial de Arequipa-ADEPIA, con temas
sobre Los resultados y logros del Proyecto Red Inter-laboratorios, la Trazabilidad en las
mediciones de finura y longitud bajo la norma IWTO, gestion de la Incertidumbre en las
mediciones de los Laboratorios de Ensayos textiles, bondades y dificultades de la fibra
de alpaca en el Disefio y el Sector Publico y la promocidn de la cadena productiva Textil-
camélidos-CONALPACA. Seguidamente, se llevd a cabo el Desfile de Modas donde se
expusieron prendas confeccionadas con material testeado por los laboratorios de
ensayo, donde se resalto la importancia del binomio Calidad-Disefio para competir en un
mercado globalizado (ver anexo 02), una parte de los disefios mostrados estuvo a cargo
del CITE Chio-Lecca cuyos disefios se seleccionaron a través de un concurso interno, asi
mismo se difundié la coleccion mostrada por una joven disefiadora arequipefia, asi como
los disefios de Sol Alpaca. Se realizé material publicitario (anexo 03), la entrega no fue
masiva. Finalmente se desarrollé la Mesa de Dialogo Técnica, donde la coordinadora del
proyecto informé la concertacién de una reunidn de trabzjo con la IWTO a realizarse en
la ciudad de Buenos Aires el dia 09 de noviembre 2010, cuya agenda se centraba en
exponer los avances de trabajo del proyecto ante el Director General de esta entidad
con el objetivo de la incorporacion de la alpaca a sus normas y regulaciones. Asimismo,
se analizd un cuadro consolidado de resultados obtenidos en esta Ronda de inter-
laboratorios donde se observd poca dispersion en los resultados de finura Air Flow
respecto 2 las de longitud y otros ensayos evaluados. Se acordd continuar con las
Rondas para seguir acumulando data que permita ser un instrumento técnico para fines
de normas y regulaciones, asi como nuestra presentacion institucional ante la IWTO. Se
acordd la institucionalizacion de la Red Sudamericana de Laboratorios en Textil
Camélidos, el interés de continuar las actividades luego del término del proyecto y
solicitar la ampliacion de una segunda fase del proyecto para consolidar las acciones
emprendidas por los laboratorios de ensayo a nivel de la Region Sudamericana.

IV Inter-laboratorio, se llevo a cabo el 15 de diciembre 2010 en la ciudad de Arequipa-
Pert, donde adicionalmente a los ensayos de finura y longitud se agrego ensayos en
proyectina a realizarse por los laboratorios licenciados-IWTO y que cuentan con 1SO
17025. Esta IV Ronda permitié acumular data para la presentacién del primer informe
técnico ante la IWTO con el fin de iniciar relaciones inter-institucionales formales y
despertar el interés en la conformacion de un Grupo Técnico en la IWTO que trabaje el
tema alpaca. Se deja constancia que las actividades de investigacion y validacion de
ensayos estan en proceso de construccion y que se requiere mayor numero de Rondas
de Inter-laboratorios como inversiones en los laboratorios de ensayos asi como en la
produccién de los patrones de muestras, que permitan el desarrollo de capacidades y
competencias en los equipos de trabajo de los laboratorios involucrados.

Actividad 1.3 Meta Indicador % de logro
Auditoria del R _ 0%
Evaluacién Informe Evaluativo
Proyecto
Comentarios




%total de logro del Resultado 1

Promedio % de logro actividades en el afio

e, ]

2010 Comentarios

El proyecto se desarrollé sin dificultad con
la participacion activa e interesada de los
laboratorios de Referencia y de los
laboratorios de fabrica, integrantes de la
110% Red Inter-laboratorios.

Se ha desarrollado mas actividades de las
programadas en el proyecto, dado el
interés de la incorporacion de la alpaca a
las regulaciones y normas internacionales.

Performance del Proyecto en el afio

Total % de logro de 2010

Comentarios

resultados

110%

El proyecto se viene desarrollando dentro de lo planificado, sin
dificultad que no pueda ser gestionada. En el proceso
metodoldgico de los inter-laboratorios se debera hacer un ajuste
para disminuir los factores de riesgo que ocasionan la variabilidad
de los resultados de los ensayos en los laboratorios, asimismo se
ha solicitado al INTA-Bariloche, entidad que participara en la
Conferencia Anual de la IWTO en Francia en mayo del 2010, para
que tome contacto a nombre de la Red Inter-laboratorios vy
comente sobre las actividades que se vienen realizando, asi como
trasmitir nuestro interés de trabajar en conjunto con esta
entidad, dado que se viene validando normas que le competen.

Se articuld contacto con la IWTO a través de un acta de
entendimiento y cooperacion firmada en Buenos Aires -
Argentina en noviembre 2010, que se plasmé en la presentacion
del primer informe técnico de la Red Inter-laboratorios en
diciembre del mismo afio, ventana que ha dado acceso a la
presentacion técnico-comercial de la alpaca en el Congreso Anual
de la IWTO en China en mayo del 2011 ante un auditorio de
especialistas en textiles a nivel mundial.

1ll) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstaculos experimentados durante la implementacion. Incluir las medidas que han sido

adoptadas para enfrentar las dificultades.

Descripcion

Medidas adoptadas

Norte-Municipalidad La Paz, no

laboratorio de ensayo en textiles camélidos.

El representante inicial de Bolivia, Fundacién Nuevo
contaba

Movilizar a la Municipalidad de La Paz y Fundacién Nuevo
Norte para la busqueda de un representante que contara
con un laboratorio de ensayos en textil camélidos.

con

El representante de Bolivia para el proyecto es el
laboratorio de control de calidad de la empresa Boliviana
COPROCAS.A.

Escasa participacion de laboratorios de referencia 150

Se contacto con laboratorios LATU-Uruguay e INTI-

17025 en la region, el proyecto solo contaba con INTA-
Bariloche, lo gue limitaba la comparacion de analisis
tecnico entre los laboratorios participantes. Asimismo,
no se contaba con la ampliacidén de recursos de la
contraparte para ejecutar la Mision Tecnoldgica al
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay.

Argentina e invito a participar activamente del proyecto.
Asimismo se intereso y sensibilizd a los laboratorios
participantes en la Red sobre la importancia de trabajo con
otros lzboratorios de referencia acreditado bajo la I1SO
17025, que puedan trasmitir mayor conocimiento,
experiencia y expertis para la mejora y/o consolidacion del
sistema de gestion de calidad en los laboratorios de la Red
Inter-laboratorios. Se consiguid la misién a Uruguay.




Heterogeneidad en los métodos y metodologias | Disminuir los parametros de evaluacidn de ensayos y
utilizadas en los laboratorios participantes. focalizar metodologias de evaluacién en finura y longitud,
en proceso de implementacion y correccion.

Base de datos de resultados de ensayos insuficiente | Posibilitar el mayor nimero de Rondas inter-laboratorios.
para la sustentacién técnica de una norma. El proyecto logré convocar IV Rondas, facilitando el inicio
de la construccion de la base de datos de resultados,
insumo para la presentacidn de un primer informe técnico
de la Red.

Falta de equipamiento, acondicionamiento, calibracién | En proceso de sensibilizacion y bisqueda de inversiones
y actualizacién de versiones de los equipos utilizados | para equipamiento. Se logré realizar algunos ajustes en la
en los laboratorios participantes. calibracion de equipos.

IV) LECCIONES APPRENDIDAS

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

Descripcion

La importancia de la validacién de los ensayos en fibra de camélidos bajo normas demandadas por el mercado,
permite ser el sustento técnico de las bondades puras de |a fibra de camélidos en un ambiente competitivo.

Asimismo, es el insumo ante la produccidn y/o ajuste de normas, regulaciones y reglamentos que se puedan

crear en el ambito nacional, regional o internacionalmente.

La buena practica de laboratorio en la trazabilidad de las mediciones bajo normas y regulaciones dan
- certidumbre a los resultados de los ensayos y genera credibilidad y confianza en los servicios tecnoldgicos de

un laboratorio, ente generador de conocimiento cientifico.

3 | La oorganizacidn, ejecucién y evaluacién de inter-laboratorios asi como el disefio metodologico para la
realizacion de ensayos en textil camélidos “alpaca” se enriquece cuando en el equipo de trabajo esta
conformado por técnicos especialistas de laboratorios de tercera parte, publico-privados, como los
laboratorios de fabrica.

La cooperacidn en el trabajo en Red Multi-pais, permite enriquecer el dialogo y el analisis por los entornos y
situaciones locales distintas. Bajo un fin concreto, estandarizacién de camélidos, la cooperacion se viabiliza en
4 | la articulacion de acciones en pro de dicho fin; permitiendo a cada pais adoptar estrategias y propuestas
acorde a sus realidades y constituyéndose una oferta tecnoldgica para ser compartida y/o replicada en otros
sectores productivos de cada pals.

Las misiones realizadas, las visitas in situ y dialogo con los distintos laboratorios participantes de la Red, son un
referente importante para el disefic de un prototipo de laboratorio de tercera parte bajo la ISO 17025.

El 60 por ciento de los participantes en las distintas Rondas de los inter-laboratorios fueron mujeres, quiénes
6 | desplegaron una activa decisidn en sacar adelante las actividades propuestas, asi como ser excelentes inter-
locutoras en el dialogo técnico.

INFORMACION DEL RESPONSABLE DE LA INTERVENCION

Nombre y | Gloria Yolanda Gutiérrez Carpio DNI 29404060

Apellidos

Cargo Coordinadora del proyecto EMAIL geutierrez@produce.gob.pe
Teléfono 225-7572 FAX 224-3119
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EXHIBICION PUBLICA DE COLECCION DE PRENDAS DE ALPACA HECHAS CON FIBRAS EVALUADAS POR LOS
LABORATORIOS TEXTILES DE LA RED INTERLABORATORIOS SUDAMERICANA

Coordinadora: Gloria Gutiérrez Carpio
I Antecedente:

El proyecto: Red Inter-laboratorios sudamericana para la normatividad y acreditacion de
productos textiles con valor agregado de camélidos sudamericanos en Argentina, Bolivia y
Peru, busca fomentar una cultura de calidad en los diferentes actores de la cadena textil-
camélidos. Asimismo, promueve el intercambio de informacion, experiencias y aprendizaje
entre los laboratorios tecnoldgicos de referencia que cuentan con acreditaciones y
certificaciones nacionales e internacionales y los laboratorios de control de calidad en el
sector textil-camélidos que aun estdn en la fase de emprendimientos y/o aquellos que
estan en proceso de consolidacion del uso de normas para los laboratorios de ensayos, en
especial la ISO 17025.

El proyecto a través de la formacion de una red inter-laboratorios para productos textiles de
camélidos sudamericanos, viene premoviendo misiones tecnologicas internacionales, mesas
de didlogo tecnoldgico y reuniones inter- laboratorios para intercambiar saberes en
metodologias y ensayos para la verificacion de calidad de la fibra de alpaca, con la finalidad
de armonizar los procedimientos a nivel nacional y regional y asegurar el uso de insumos de
calidad certificada en la industria textil de confecciones, asi como mejoras en la crianza y
reproduccion de camélidos.

1. Objetivo:

Coleccidn de prendas de vestir en alpaca confeccionadas con fibras testeadas y evaluadas
por los laboratorios textiles que aseguran su calidad asi como el disefio garantizado por un
ente especializado, seran exhibidas publicamente.

i Objetivos Especificos:

3.1 Concurso Internc de Disefio en el CITE-Disefio y Moda Chio Lecca para seleccionar 8
bocetos que formen el catalogo de exhibicion.

3.2 Confeccion de prendas bajo la supervision de las disefadoras seleccionadas, con fibra
de alpaca certificada por laboratorios textiles participantes del proyecto,

3.3 Exhibir Prendas textiles de “Sol Alpaca”, garantizando su disefio y la calidad certificada
por su laboratorio de control de calidad.

V. Fecha:

04 de noviembre 2010
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Vil

ua para b normatividad y acreditacion de productos textiles con valar agregado de
damericanos en Argentinz, Bolivia ¥ Peru

Hora:

18:00 horas
Lugar:

Mundo Alpaca- Grupo Michell S.A.
Alameda San Lazaro N°101 Cercado

Participantes:

Agentes productivos que utilizan |a fibra de alpaca como materia prima MYPEs, artesanos
Operadores Turisticos, agencia de viajes, representantes de PROMPEX, PRODUCE. INDECOPI
y MINAG.

Cantidad: 50 participantes.

Metodologia:

La exhibicion de prendas de alpaca se realizard a través de “Modelos Congeladas”.

Programacion:
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RED INTER - LABORATORIOS

SUDAMERICANA
Arequipa, Noviembre 2010
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EL PROYECTO: RED INTER-LABORATORIOS
SUDAMERICANA PARA LA NORMATIVIDAD Y ACREDITACION
DE PRODUCTOS TEXTILES CON VALOR AGREGADO DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN ARGENTINA, BOLIVIA Y
PERU, BUSCA FOMENTAR UNA CULTURA DE CALIDAD EN
LOS DIFERENTES ACTORES DE LA CADENA TEXTIL-
CAMELIDOS. ASIMISMO, PROMUEVE EL INTERCAMBIO DE
INFORMACION, EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE ENTRE LOS
LABORATORIOS TECNOLOGICOS DE REFERENCIA QUE
CUENTAN CON ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES Y LOS LABORATORIOS
DE CONTROL DE CALIDAD EN EL SECTOR TEXTIL-

CAMELIDOS QUE AUN ESTAN EN LA FASE DE
EMPRENDIMIENTOS Y/ O AQUELLOS QUE ESTAN EN
PROCESO DE CONSOLIDACION DEL USO DE NORMAS
PARA LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS, EN ESPECIAL LA
[SO 17025.

EL PROYECTO A TRAVES DE LA FORMACION DE UNA RED
INTER-LABORATORIOS PARA PRODUCTOS TEXTILES DE
CAMELIDOS SUDAMERICANOS, VIENE PROMOVIENDO
MISIONES TECNOLOGICAS INTERNACIONALES, MESAS DE
DIALOGO TECNOLOGICO Y REUNIONES INTER-
LABORATORIOS PARA INTERCAMBIAR SABERES EN
METODOLOGIAS Y ENSAYOS PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA, CON LA FINALIDAD DE
ARMONIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL Y
ASEGURAR EL USO DE INSUMOS DE CALIDAD
CERTIFICADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE
CONFECCIONES, ASi COMO MEJORAS EN LA CRIANZA Y
REPRODUCCION DE CAMELIDOS.

12



CONCURSO INTERNO

Av. E1L. EJERCITO 251 - MAGDALENA DEL. MAR
LIMA - PERU

TELF: (OOB1) 1 462 8321
CITE@CHIO-LECCA.EDU.PE
WWW.CHIO-LECCA.EDU.PE/CITE
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URB. PIEDRA SANTA Il X- 13 - YANAHUARA
AREQUIPA - PERU

TELEF: (OO51) 958 326 447
AZAL GARAANDBARREDA@GMAIL.COM

WWW.VIRGINIABARREDA.BL.OGSPOT.COM
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JUAN DE LA TORRE N° 101 - SAN LAZARO
AREQUIPA - PERU

MUNDOALPACA@MICHELL.COM.PE
WWW.SOLALPACA.COM.PE
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ACTA DE ENTENDIMIENTO Y DE COOPERACION ENTRE LOS
INTEGRANTES DE LA RED SUDAMERICANA DE LABORATORIOS EN
TEXTILES CAMELIDOS Y LA IWTO

Enla ciudad de Buenos Aires , a las 15:15 horas en la sala de
reuniones de la Biblioteca del INTI-Textiles se reunieron los
senores: César Lutgens con DNI N°29254474 Gerente Regional
del Grupo Sarfaty-Laboratorio PROSUR S.A. y Presidente del
Instituto Peruano de la Alpaca, Henry Kuffner con pasaporte
N°350127510, director y representante de la IWTO, Mariana
Carfagnini con pasaporte N° 22509804, coordinadora del
Laboratorio fisico y quimico del INTI-Textiles, Cecilia Takashima
con pasaporte N° 31247725, representante del INTI-Textiles
ante la red de inter-laboratorios, Moisés Pinto Vera con CI N°
4918600 LP representante de COPROCA S.A. -Bolivia, Ricardo
Barboza Pazos con pasaporte N°1336669-5 representante del
Laboratorio Tecnolégico LATU-Uruguay y Gloria Gutiérrez
Carpio con DNI N°29404060 coordinadora del proyecto Red
Sudamericana de Laboratorios en Textil camélidos de
Argentina, Bolivia, Pery y Uruguay, quienes sellan la primera
reunidon de entendimiento bajo la siguiente Agenda de
Trabgjo:

kgé( 1. Presentacién institucional de la IWTO a cargo de su
Director sefior Henrik Kuffner.

2. Los resultados de los inter-laboratorios de la Red
sudamericana y la incorporacién de la alpaca en las
regulaciones y métodos de ensayo de la IWTO.

Acuerdos:

1. Institucionalizar el work group de la Red Sudamericana
de Laboratorios en textiles camélidos.

2. Presentar los resultados de los ensayos validados en los
inter-laboratorios de la Red Sudamericana y Carta de

17



Intenciéon ante el Comité Técnico, comité ad hoc, de la
IWTO , hasta el 23 de diciembre 2010 con el objetivo de
iniciar su incorporacion en la regulacion de la IWTO.

3. Presentar a la dipaca en la Conferencia anual de la
IWTO version 2011 a realizarse en la sede de Hangzhou
(China). En Mayo 2011.

4. Presentar a la alpaca y la Moda Textil de la Alpaca en el
Congreso Europeo en el afo 2011.

Sin ofro asunto de interés, los participantes dan su
consentimiento para que la coordinadora del proyecto Red
Sudamericana de Laboratorios Textil Camélidos gestione,
— :m“qoordine y ejecute los acuerdos plasmados en la presente

‘j;g_,h))y‘eunién.
CcR!

DNI N°g9254474 saporte N°350127510
S
Marian Cc#agﬁﬁ// Cécilia Takashima
asaparte N° 22509804 Fasaporte N°31247725

MAT 4888

ScriBANE

- DNMy°29404060

tva Quedzente e CAMN el NAINIDI0.
Fim""c!k‘ﬂ?‘ﬂmﬁ\— EN EL SELLO

DE CERTIFICAC] DE FIRMAS
é.:aca 2 Sei

| -
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